
Obra:

Local:

Área: 26,00%

Data:

Valor:

parc. % Acum. % parc. % Acum. % parc. % Acum. % parc. % Acum. % parc. % Acum. % parc. % Acum. %

1 26,48% 50,0% 50,0% 50,0% 100,0%

2 70,66% 35,0% 35,0% 35,0% 70,0% 30,0% 100,0%

3 2,86% 100,0% 100,0%

Total: 100,00% 13,24% 13,24% 37,97% 51,21% 24,73% 75,94% 24,06% 100,00%

R$ 128.382,22

R$ 128.382,22

R$ 48.749,32 R$ 31.751,17 R$ 30.883,57

R$ 65.747,48 R$ 97.498,65

Valor da parcela: R$ 16.998,16

Valor Acumulado: R$ 16.998,16

DRENAGEM 33.996,31R$        

SINALIZAÇÃO 3.668,28R$          

PAVIMENTAÇÃO 90.717,63R$        

Item
Mês 2

Av. Julio de Maílhos, 1613 - Pontão - RS

30-ago-2012

R$ 128.382,22

Fone: (54) 3308-1900 Encargos Sociais:

Ben. e Desp. Ind.:

Especificação dos Serviços Total Peso
Mês 1 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTÃO

PAVIMENTAÇÃO RUA JAIRO ANTUNES

Rua Jairo Antunes - Pontão - RS

Cronograma Físico-financeiro

Eng. Civil Leonardo Hallwass                    
CREA-RS 111.726

Observações:
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