

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
(X) GLOBAL () INDIVIDUAL

PROGRAMA: EMPENDIMENTO: 01 Refeitório CONCEDENTE: PROPONENTE: Município de PONTÃO EXECUTOR: Prefeitura Municipal de PONTÃO TIPO DE SERVIÇO: Construção de prédio em alvenaria - Area total = 38,75m ²	MODALIDADE: VALOR: 26.115,18	Total: 1
---	---------------------------------	------------------------

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso %	Valor das Obras e Serviços (R\$)	MESES								
				Mês 1 %	Mês 2 %	Mês 3 %	Mês 4 %					
1	SERVIÇOS INICIAIS, MOBILIZAÇÃO E PLACA DE OBRA	1,43	374,25	100,00	374,25	-	-	-	-			
2	FUNDAÇÕES	12,16	3.174,36	100,00	3.174,36	-	-	-	-			
3	ESTRUTURAS	6,24	1.629,31	20,00	325,86	20,00	325,86	60,00	977,58			
4	ALVENARIAS	7,73	2.019,88	-	80,00	1.615,90	20,00	403,98	-			
5	REVESTIMENTO	12,66	3.306,00	-	30,00	991,80	40,00	1.322,40	30,00			
6	COBERTURA	15,99	4.175,86	-	-	-	100,00	4.175,86	-			
7	PISO	11,69	3.051,89	-	-	-	50,00	1.525,95	50,00			
8	PINTURA	5,80	1.515,72	-	-	-	-	-	100,00			
9	FORRO	7,79	2.033,87	-	-	-	-	-	100,00			
10	INST. ELÉTRICA	3,24	845,52	-	-	-	-	-	100,00			
11	VIDROS	2,57	671,92	25,00	167,98	25,00	167,98	25,00	167,98			
13	ABERTURAS	12,70	3.316,60	-	-	-	-	-	100,00			
TOTAL		100,00	26.115,18	15,48	4.042,45	11,88	3.101,55	32,83	8.573,74	39,81	10.397,44	26.115,18

TO-SIMPLES	15,48	4.042,45	11,88	3.101,55	32,83	8.573,74	39,81	10.397,44
TAL ACUMULADO	15,48	4.042,45	27,36	7.144,00	60,19	15.717,74	100,00	26.115,18

BDI	25%
Total	R\$ 26.115,18

DATA: 15/12/2011



Responsável Técnico:
MICHELI DELATORRE - Eng. Civil CREA SC 8129-3